

«Утверждаю»

Директор МБОУ СОШ

Исхакова А.С. села Уральск

МР Чалкинский район РБ

А.Р. Етимбаева

Приложение 1 к приказу № 243

«02» сентября 2019 г.



П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
при МБОУ СОШ им. Исхакова А.С. села Уральск

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки
1	Согласование типового дизайн-проекта Центра	март-апрель
2	Согласование типового проекта зонирования Центра	март-апрель
3	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	март-апрель
4	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	март-июнь
5	Установочный семинар-совещание с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра.	март
6	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста	май-октябрь

7	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: - утверждение Положения о деятельности Центра - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	август
8	Утверждение типового медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	август
9	Создание Интернет странички на сайте школы	август-сентябрь
10	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	август-сентябрь
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных и внеурочных мероприятий в Центре.	август-сентябрь
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	август
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	сентябрь
14	Открытие Центра в единый день открытия	сентябрь
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Ежемесячно